

響灘東地区岸壁(-7.0m)工事のお知らせ

(下記のとおり、廃棄物響灘東護岸工事に併せ、響灘東地区岸壁工事が実施されます。)

工事名	響灘東地区岸壁(-7.0m)工事(7)
工期	令和7年8月中旬から令和7年10月上旬
発注者	北九州市 港湾空港局 港湾整備部 洋上風力拠点化推進課
受注者	有限会社 新北建設 現場代理人 蔵本 亮
工事目的	本工事は、洋上風車積出基地における整備事業の一環として響灘東地区岸壁の一部において床掘、基礎捨石投入、均し工事を行うものである。

計画工程表

工事内容	6月	7月	8月	9月	10月	11月	備考
準備工							7月起工測量
床掘工 2, 2 2 4 m3							
基礎捨石投入 6, 9 1 2 m3							
基礎捨石荒均し 2, 4 1 4 m3							
後片付け							

施工順序(予定)

7月下旬～8月上旬

・起工測量を行います。


8月中旬～8月下旬

・床掘、運搬(土運船)を行います。

9月上旬～10月上旬

・基礎捨石工(投入・均し)を行います。

施行場所位置図



土運船経路図

