

# STEP3への移設に伴う作業のお知らせ

工事名：令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(-10m)(耐震)地盤改良工事(第2次) 作業期 令和7年4月28日～令和7年5月2日【期間5日】  
 全体工 令和6年9月4日～令和8年2月2日 作業場 那覇港新港埠頭7号岸壁  
 発注者：沖縄総合事務局 開発建設部 那覇港湾・空港整備事務所 (TEL:098-876-7625) 作業内 汚濁防止膜STEP1撤去→STEP3移設・設置  
 受注者：あおみ建設・日本海工・丸尾建設特定建設工事共同企業体 (TEL:098-894-3801)



工事名：令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(-10m)(耐震)地盤改良工事(第2次)

## 工程表

受注者：あおみ建設・日本海工・丸尾建設特定建設工事共同企業体

工種名称	単位	数量	令和6年				令和7年												令和8年		備考		
			9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	1月 10 20	2月 10 20	3月 10 20	4月 10 20	5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	1月 10 20	2月 10 20			
岸壁(-10m)(耐震)			工期：令和6年9月4日																		工期：令和8年2月2日		
準備工	式	1	_____																				
共通工	式	1																					
潜水探査工	式	1																					
海上地盤改良工	式	1																					
後片付工	式	1																					