

【500】

令和5年3月

響灘東地区処分場整備に伴う航行安全対策調査専門委員会

1 委員会報告書概要

響灘東地区処分場については、平成28年度委員会で提言された安全対策に基づき整備が進められているが、着工から6か年が経過した現況では、計画されていた施工工程に遅延が生じたこと、加えて周辺海域における他工事と同時施工となることから、本委員会では、施工期間中における航行船舶に対する安全性について再度検討し、航行安全対策について検討整理した。

安全対策の検討においては、周辺海域で同時期に施工される他工事の工事区域、工事作業船の運航経路及び停泊場所等との関係について整理して安全性の検討を行い、平成28年度委員会で検討された既定の安全対策の適用性を確認するとともに、追加又は修正が必要な安全対策について取りまとめた。

2 調査等概要

- (1) 調査計画
- (2) 整備および処分場受入計画の概要
- (3) 周辺で実施される工事の概要
- (4) 航行環境
- (5) 検討課題の整理
- (6) 安全性の検討
- (7) 航行安全対策